

Jorge Rodríguez anuncia que la segona fase de les obres a Sant Antoni comencaran un mes abans del previst

L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA HA TREBALLAT CAPS DE SETMANA I AUGMENTAT L'HORARI VESPERTI PER COMPENSAR L'EFFECTE DE LES INTENSES PLUGES D'AQUESTA PRIMAVERA

12 de maig de 2022



L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciat que la II Fase de les obres que inverteixen 1'2 milions d'euros en la urbanització de la Plaça de Sant Antoni comencaran aquest mateix mes de maig, un mes abans d'allò que estava previst inicialment.

El primer edil visitava aquest dijous les obres acompanyat del regidor de Territori Joan Sanchis; l'arquitecte municipal Inco Martín; i l'encarregat de l'obra, Fernando Espinosa, per a explicar que tot i que ha plogut en 26 dels 41 dies transcorreguts des de l'inici de les obres, l'empresa Altana ha modificat els horaris de treball, allargant per les vesprades i dissabtes de matí, de tal manera que no sols la I Fase no ha patit cap retard, sinó que es podrà fins i tot avançar en l'inici de la II Fase.

Així, a les properes setmanes coincidiran la pavimentació de la I Fase (al tram adjacent al carrer Dos de Maig) i les demolicions previes a l'inici de la Fase II (compresa entre el carrer Aurora i el carrer Capellans), sempre respectant les voreres per a garantir el pas dels i les vianants, aconseguint així que no es produïssa cap tipus d'aturada entre les dues fases i guanyar temps.

L'alcalde recordava que l'actuació a Sant Antoni "és una obra molt important, que suposa 1'2 milions dels 5 que es contemplen dins del programa EDUSI que s'executa a la ciutat cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea". Una obra, a més, sol·licitada per la ciutadania al procés "Ontinyent Participa", que va estar objecte d'un intens treball previ amb el veïnat per tal d'ajustar-lo a les necessitats reals de les persones, i que va a suposar "un important pas endavant per a garantir la prioritat del vianant i la generació d'espais urbans per a la interacció de les persones. Una actuació també important des del punt de vista paisatgístic i que donarà qualitat de vida al barri, i per a la que demanem paciència per la seua complexitat", manifestava.

Després de la primera fase que s'està executant a l'espai més ample del carrer, entre els carrers Dos de Maig i Capellans; i la segona, entre els carrers Capellans, Santa Paç i Aurora; la tercera i definitiva fase es preveu que arranque a la tardor d'enguany, des del carrer Aurora fins la Plaça de la Coronació. El conjunt de l'actuació es preveu que estiga finalitzada abans de les festes del barri, en gener de 2023.

Desembre						
DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1



La segona fase de les obres a Sant Antoni comencaran un mes abans del previst

13 Maig 2022 09:24 | ONTINYENT

REDACCIÓ

Compartir



L'empresa adjudicatària ha treballat caps de setmana i augmentat l'horari vesperati per compensar l'efecte de les intenses pluges d'aquesta primavera

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciat que la II Fase de les obres que inverteixen 1'2 milions d'euros en la urbanització de la Plaça de Sant Antoni comencaran aquest mateix mes de maig, un mes abans d'allò que estava previst inicialment. El primer edil visitava aquest dijous les obres acompanyat del regidor de Territori Joan Sanchis; l'arquitecte municipal Inco Martín; i l'encarregat de l'obra, Fernando Espinosa, per a explicar que tot i que ha plogut en 26 dels 41 dies transcorreguts des de l'inici de les obres, l'empresa Altana ha modificat els horaris de treball, allargant per les vesprades i dissabtes de matí, de tal manera que no sols la I Fase no ha patit cap retard, sinó que es podrà fins i tot avançar en l'inici de la II Fase. Així, a les properes setmanes coincidiran la pavimentació de la I Fase (al tram adjacent al carrer Dos de Maig) i les demolicions previes a l'inici de la Fase II (compresa entre el carrer Aurora i el carrer Capellans), sempre respectant les voreres per a garantir el pas dels i les vianants, aconseguint així que no es produïssa cap tipus d'aturada entre les dues fases i guanyar temps.



L'alcalde recordava que l'actuació a Sant Antoni "és una obra molt important, que suposa 1'2 milions dels 5 que es contemplen dins del programa EDUSI que s'executa a la ciutat cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea". Una obra, a més, sol·licitada per la ciutadania al procés "Ontinyent Participa", que va estar objecte d'un intens treball previ amb el veïnat per tal d'ajustar-lo a les necessitats reals de les persones, i que va a suposar "un important pas endavant per a garantir la prioritat del vianant i la generació d'espais urbans per a la interacció de les persones. Una actuació també important des del punt de vista paisatgístic i que donarà qualitat de vida al barri, i per a la que demanem paciència per la seua complexitat", manifestava.

Després de la primera fase que s'està executant a l'espai més ample del carrer, entre els carrers Dos de Maig i Capellans; i la segona, entre els carrers Capellans, Santa Paç i Aurora; la tercera i definitiva fase es preveu que arranque a la tardor d'enguany, des del carrer Aurora fins la Plaça de la Coronació. El conjunt de l'actuació es preveu que estiga finalitzada abans de les festes del barri, en gener de 2023.



BUSCAR

SECCIONES

SEQUEUX

Se adelanta la segunda fase de las obras de Sant Antoni

12 mayo, 2022 para Periódico d'Ontinyent



El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciado que la II Fase de las obras que invierten 1.2 millones de euros en la urbanización de la plaza de Sant Antoni empezarán este mismo mes de mayo, un mes antes de lo previsto inicialmente.

El primer edil visitaba este jueves las obras acompañados del concejal de Territorio Joan Sanchis; el arquitecto municipal Inco Martín; y el encargado de la obra, Fernando Espinosa, para explicar que aunque ha llovido en 26 de los cuarenta y un días transcurridos desde el inicio de las obras, la empresa Altana ha modificado los horarios de trabajo, alargando por las tardes y sábados de mañana, de tal modo que no solo la I Fase no ha sufrido ningún retraso, sino que se podrá hasta y todo avanzar en el inicio de la II Fase.

Así, en las próximas semanas coincidirán la pavimentación de la I Fase (en el tramo adyacente a la calle Dos de Maig) y las demoliciones previas al inicio de la Fase II (comprendida entre la calle Aurora y la calle Capellans), siempre respetando las aceras para garantizar el paso de los y las peatones, consiguiendo así que no se produzca ningún tipo de paro entre las dos fases y ganar tiempo.

