
Jorge Rodríguez anuncia que la segona fase de les obres a Sant
Antoni comencaran un mes abans del previst

L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA HA TREBALLAT CAPS DE SETMANA I AUGMENTAT L’HORARI VESPERTÍ PER COMPENSAR
L’EFECTE DE LES INTENSES PLUGES D’AQUESTA PRIMAVERA

12 de maig de 2022

L’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciat que la II Fase de les obres que
inverteixen 1’2 milions d’euros en la urbanització de la Plaça de Sant Antoni
començaran aquest mateix mes de maig, un mes abans d’allò que estava previst
inicialment.

 

El primer edil visitava aquest dijous les obres acompanyat del regidor de Territori
Joan Sanchis; l’arquitecte municipal Inco Martín; i l’encarregat de l’obra,
Fernando Espinosa, per a explicar que tot i que ha plogut en 26 dels 41 dies
transcorreguts des de l’inici de les obres, l’empresa Aitana ha modificat els
horaris de treball, allargant per les vesprades i dissabtes de matí, de tal manera
que no sols la I Fase no ha patit cap retard, sinó que es podrà fins i tot avançar
en l’inici de la II Fase.

 

Així, a les properes setmanes coincidiran la pavimentació de la I Fase (al tram
adjacent al carrer Dos de Maig) i les demolicions prèvies a l’inici de la Fase II
(compresa entre el carrer Aurora i el carrer Capellans), sempre respectant les
voreres per a garantir el pas dels i les vianants, aconseguint així que no es
produisca cap tipus d’aturada entre les dues fases i guanyar temps. 

 

L’alcalde recordava que l’actuació a Sant Antoni “és una obra molt important, que
suposa 1’2 milions dels 5 que es contemplen dins del programa EDUSI que s’executa a
la ciutat cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea”. Una obra, a més,
solicitada per la ciutadania al procés “Ontinyent Participa”, que va estar objecte
d’un intens treball previ amb el veïnat per tal d’ajustar-lo a les necessitats
reals de les persones, i que va a suposar “un important pas endavant per a garantir
la prioritat del vianant i la generació d’espais urbans per a la interacció de les
persones. Una actuació també important des del punt de vista paistagístic i que
donarà qualitat de vida al barri, i per a la que demanem paciència per la seua
complexitat”, manifestava.

 

Després de la primera fase que s’està executant a l'espai més ample del carrer,
entre els carrers Dos de Maig i Capellans; i la segona, entre els carrers
Capellans, Santa Faç i Aurora; la tercera i definitiva fase es preveu que arranque
a la tardor d’enguany, des del carrer Aurora fins la Plaça de la Coronació. El
conjunt de l’actuació es preveu que estiga finalitza abans de les festes del barri,
en gener de 2023.
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La segona fase de les obres a

Sant Antoni comencaran un mes

abans del previst

L’empresa adjudicatària ha treballat caps de setmana i augmentat l’horari vespertí per compensar l’efecte de les intenses pluges
d’aquesta primavera

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciat que la II Fase de les obres que inverteixen 1’2 milions d’euros en la urbanització

de la Plaça de Sant Antoni començaran aquest mateix mes de maig, un mes abans d’allò que estava previst inicialment. 
El primer edil visitava aquest dijous les obres acompanyat del regidor de Territori Joan Sanchis; l’arquitecte municipal Inco Martín; i

l’encarregat de l’obra, Fernando Espinosa, per a explicar que tot i que ha plogut en 26 dels 41 dies transcorreguts des de l’inici de les

obres, l’empresa Aitana ha modificat els horaris de treball, allargant per les vesprades i dissabtes de matí, de tal manera que no sols

la I Fase no ha patit cap retard, sinó que es podrà fins i tot avançar en l’inici de la II Fase.

Així, a les properes setmanes coincidiran la pavimentació de la I Fase (al tram adjacent al carrer Dos de Maig) i les demolicions

prèvies a l’inici de la Fase II (compresa entre el carrer Aurora i el carrer Capellans), sempre respectant les voreres per a garantir el

pas dels i les vianants, aconseguint així que no es produisca cap tipus d’aturada entre les dues fases i guanyar temps.  

L’alcalde recordava que l’actuació a Sant Antoni “és una obra molt important, que suposa 1’2 milions dels 5 que es contemplen dins

del programa EDUSI que s’executa a la ciutat cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea”. Una obra, a més, solicitada per la

ciutadania al procés “Ontinyent Participa”, que va estar objecte d’un intens treball previ amb el veïnat per tal d’ajustar-lo a les

necessitats reals de les persones, i que va a suposar “un important pas endavant per a garantir la prioritat del vianant i la generació

d’espais urbans per a la interacció de les persones. Una actuació també important des del punt de vista paistagístic i que donarà

qualitat de vida al barri, i per a la que demanem paciencia per la seua complexitat”, manifestava. 
Després de la primera fase que s’està executant a l'espai més ample del carrer, entre els carrers Dos de Maig i Capellans; i la

segona, entre els carrers Capellans, Santa Faç i Aurora; la tercera i definitiva fase es preveu que arranque a la tardor d’enguany, des

del carrer Aurora fins la Plaça de la Coronació. El conjunt de l’actuació es preveu que estiga finalitza abans de les festes del barri, en

gener de 2023.
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L’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciat que la II Fase de les obres que inverteixen 1’2 milions d’euros en la

urbanització de la Plaça de Sant Antoni començaran aquest mateix mes de maig, un mes abans d’allò que estava previst

inicialment.

El primer edil visitava aquest dijous les obres acompanyat del regidor de Territori Joan Sanchis; l’arquitecte municipal

Inco Martín; i l’encarregat de l’obra, Fernando Espinosa, per a explicar que tot i que ha plogut en 26 dels 41 dies

transcorreguts des de l’inici de les obres, l’empresa Aitana ha modificat els horaris de treball, allargant per les vesprades i

dissabtes de matí, de tal manera que no sols la I Fase no ha patit cap retard, sinó que es podrà fins i tot avançar en l’inici

de la II Fase.

Així, a les properes setmanes coincidiran la pavimentació de la I Fase (al tram adjacent al carrer Dos de Maig) i les

demolicions prèvies a l’inici de la Fase II (compresa entre el carrer Aurora i el carrer Capellans), sempre respectant les

voreres per a garantir el pas dels i les vianants, aconseguint així que no es produisca cap tipus d’aturada entre les dues

fases i guanyar temps.

L’alcalde recordava que l’actuació a Sant Antoni “és una obra molt important, que suposa 1’2 milions dels 5 que es

contemplen dins del programa EDUSI que s’executa a la ciutat cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea”. Una

obra, a més, solicitada per la ciutadania al procés “Ontinyent Participa”, que va estar objecte d’un intens treball previ amb

el veïnat per tal d’ajustar-lo a les necessitats reals de les persones, i que va a suposar “un important pas endavant per a

garantir la prioritat del vianant i la generació d’espais urbans per a la interacció de les persones. Una actuació també

important des del punt de vista paistagístic i que donarà qualitat de vida al barri, i per a la que demanem paciència per la

seua complexitat”, manifestava.

Després de la primera fase que s’està executant a l’espai més ample del carrer, entre els carrers Dos de Maig i Capellans; i

la segona, entre els carrers Capellans, Santa Faç i Aurora; la tercera i definitiva fase es preveu que arranque a la tardor

d’enguany, des del carrer Aurora fins la Plaça de la Coronació. El conjunt de l’actuació es preveu que estiga finalitza abans

de les festes del barri, en gener de 2023.
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El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciado que la II Fase de las obras que
invierten 1,2 millones de euros en la urbanización de la plaza de Sant Antoni
empezarán este mismo mes de mayo, un mes antes de lo previsto inicialmente.

El primer edil visitaba este jueves las obras acompañado del concejal de Territori Joan
Sanchis; el arquitecto municipal Inco Martín; y el encargado de la obra, Fernando
Espinosa, para explicar que aunque ha llovido en 26 de los cuarenta y un días
transcurridos desde el inicio de las obras, la empresa Aitana ha modificado los horarios
de trabajo, alargando por las tardes y sábados de mañana, de tal modo que no sólo la I
Fase no ha sufrido ningún retraso, sino que se podrá hasta y todo avanzar en el inicio de
la II Fase.

Así, en las próximas semanas coincidirán la pavimentación de la I Fase (en el tramo
adyacente a la calle Dos de Maig) y las demoliciones previas al inicio de la Fase II
(comprendida entre la calle Aurora y la calle Capellans), siempre respetando las aceras
para garantizar el paso de los y las peatones, consiguiendo así que no se produzca
ningún tipo de paro entre las dos fases y ganar tiempo.
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